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Vierter Sachstandsbericht zur Straßenbaumaßnahme "Siebengebirgsstraße" 
in der Ortsgemeinde Bruchhausen 
 
Übersicht über die durchgeführten Arbeiten vom 04.08.2023 bis 06.10.2023 
 
Seit dem 04.08.2023 wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 
 
- Erneuerung der Regen- und Schmutzwasser-Hausanschlussleitungen 
- Erneuerung der Hausanschlussleitungen für Gas / Wasser / Strom (gerade Hausnummern) 
- Verlegung der Leerrohre für Beleuchtungsanlage mit Anschluss der neuen / alten Lampen-

maste 
- Herstellung Hauptgraben für Leerrohre - 1x Bad Honnef AG, 1x Telekom und ein Versorgungs-

kabel für Telekom, Bereich "Kirchstraße" bis "Grabenstraße" (ungerade Hausnummern) 
- Verlegung von Leerrohren und Versorgungsleitungen sowie Wiederverfüllung des Hauptgra-

bens mit Frostschutzmaterial, Bereich "Kirchstraße" bis "Grabenstraße" (ungerade Hausnum-
mern) 

- Erneuerung der Hausanschlussleitungen für Gas / Wasser / Strom (ungerade Hausnummern) 
- Umbindungen der vorh. Telekom-Telefonanschlüsse auf das neu verlegte Versorgungskabel 

der Telekom (ungerade Hausnummern) 
 
Durch die vorh. Versorgungsleitungen (gerade Hausnummern) - 3 Stück Leerrohre, erdverlegtes 
Kabel Telekom, Hauptleitung der Bad Honnef AG Gas / Wasser / Strom - mussten die Schmutz- 
und Regenwasserhausanschlüsse unterhalb dieser Versorgungsleitungen unter erschwerten Be-
dingungen verlegt werden. Durch diese erschwerten Einbaubedingungen (Verbauarbeiten / Un-
terminierungsarbeiten) kam es immer wieder zu Zeitverzögerungen. Trotz vorgenannter Er-
schwernisse wurden alle vorgenannten Arbeiten zwischenzeitlich komplett fertiggestellt, so dass 
mit dem Straßenausbau nunmehr begonnen werden kann. 
 
Es ist vorgesehen, am 06.10.2023 mit den Absteckungsarbeiten für den Straßenausbau zu begin-
nen. Im ersten Abschnitt ist vorgesehen, den Straßenausbau im Bereich "Kirchstraße" bis "Ko-
bergstraße" durchzuführen. Dabei wird der Anliegerverkehr der "Kobergstraße" über die Straße 
"Auf der Held" umgeleitet. 
 
Ab dem 09.10.2023 beginnt der Straßenausbau im vorgenannten Ausbaubereich. Vorab werden 
Auskofferungsarbeiten für die neu zu verlegenden Bord-/ Rinnenanlagen hergestellt. Im An-
schluss daran werden Bord / Rinnen, Pflasterarbeiten, Asphaltarbeiten durchgeführt. Es ist vor-
gesehen, die Asphaltarbeiten (vorausgesetzt, dass es die Witterungsverhältnisse erlauben) vo-
raussichtlich in der 48. KW 2023 (Ende November 2023) durchzuführen. Ab der 48. KW 2023 
werden die Straßenbauarbeiten von der "Koberstraße" bis "Grabenstraße" wie vor beschrieben 
weitergeführt. 
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Unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse in den Wintermonaten wird davon ausgegan-
gen, dass die Arbeiten im vorgenannten Ausbaubereich im Dezember 2023 / Januar 2024 fertig-
gestellt werden, so dass mit der Fertigstellung des 2. Bauabschnitts im zweiten Quartal 2024 ge-
rechnet werden kann. 
 
 
 
Aufgestellt: 
Bruchhausen, den 06.10.2023 
 
 
 
Schmiddem 
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